

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকাতারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তর
নির্মাণের উদ্দেশ্যে এমসিএস, প্রাথমিক ও কোম্পানি কারখানার কার্যক্রম, অগ্নি ও বিদ্যুৎ সুবিধা নিয়ন্ত্রণ
১৯৬ শহীদ সৈয়দ হুসেইন হাজারী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২০২২) বাজেটঃ টকরান

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estid. DPP Cost (lac Taka)	Time Code for Process	Advertisement EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to contract Signature	Time for Completion	
																				QCBS
১	১	ঢাকা, ষ্টেশন ও নারায়ণপুরে ২৪৬টি আনফ্রিজেবল গ্যাসের কারখানার প্রাথমিক এমসিএস সম্পন্নকরণ (গুনগার বরাদ্দ আওতাধীন)	month	১০ মাস	QCBS	মন্ত্রণালয়	উত্তরি	১০০৮.৬	Planned Date	১১-০২-২০২১	০	০১-০৩-২১	১১-০৪-২১	১৬-০১-২১	০৫-০৮-২১	১১-০৮-২১	০২-০৯-২১	৩০-০৯-২১	৩০-০৯-২১	২০২১-২০২১
									Planned Days	০	৪৯	৩৬	১০৪	১০	০৭	১১	১৮	২০৫ দিন		
									Actual Date									২০৫ দিন		
Due to Covid-19, Total time to procure contract is very high.																				

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	Description of Goods/Non-Consulting Service	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estid. Cost (lac Taka)	Time Code for Process			Tender advertisement of tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract Signature	Time for Completion
									Planned Date	Planned Days	Actual Date								
১	১	বইপত্র ও সাপ্লাই মাসিক	month	৫০০টি	আরএফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	উত্তরি	৫.০০	Planned Date	০২-০৯-২০২১	০	১৯-০৯-২০২১	১৯-০৯-২০২১	২২-০৯-২০২১	২৭-০৯-২০২১	৩০-০৯-২১	৩০-০৯-২১	২০২১-২০২১	
									Planned Days	০	১	১০	১০	০৩	০৫	০৫	৩০	৩০	২০২১-২০২১
									Actual Date									৩০	
২	২	উত্তরি/উত্তরি/উত্তরি কোম্পানি	month	২টি	আরএফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	উত্তরি	৫.০০	Planned Date	০২-০৯-২০২১	০	১৯-০৯-২০২১	১৯-০৯-২০২১	২২-০৯-২০২১	২৭-০৯-২০২১	৩০-০৯-২১	৩০-০৯-২১	৩০-০৯-২১	২০২১-২০২১
									Planned Days	০	১	১০	১০	০৩	০৫	০৫	৩০	৩০	২০২১-২০২১
									Actual Date									৩০	
৩	৩	অফিস সরঞ্জাম	month	১৮টি আইটেম	উইএম	প্রকল্প পরিচালক	উত্তরি	৭.৫৮	Planned Date	০২-০৯-২০২১	০	১৯-০৯-২০২১	১৯-০৯-২০২১	২২-০৯-২০২১	২৭-০৯-২০২১	৩০-০৯-২১	৩০-০৯-২১	৩০-০৯-২১	২০২১-২০২১
									Panned Days	০	১	১০	১০	০৩	০৫	০৫	৩০	৩০	২০২১-২০২১
									Actual Date									৩০	

আব্দুল হামিদ
১৩/০৮/২০২১
সরকারি প্রকল্প পরিচালক
ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, পল্লী ও গ্রাম উন্নয়ন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫২ ফলা, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ হুসেইন হাজারী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

আব্দুল হামিদ
১৩/০৮/২০২১
সরকারি প্রকল্প পরিচালক
ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, পল্লী ও গ্রাম উন্নয়ন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৫২ ফলা, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ হুসেইন হাজারী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।