

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2020-2021)

(4<sup>th</sup> Quarter April-June,2021)

Ministry/Division : Ministry of Labour and Employment

Agency : Department of Inspection for Factories & Establishments

Procuring Entity name & Code

1st Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procre ment method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notificat ion of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract	
01	দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন মনহরি আইটেম ক্রয়। কোড-৩২৫৫১০৫		বিবিধ আইটেম	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০০০০/-	Planned dates		03-07-2020	17-07-2020	24-07-2020	31-07-2020	07-08-2020	21-08-2020			
								Planned days										
								Actual Dates										
02	দাপ্তরিক প্রয়োজনে টোনার ক্রয় কোড-৩২৫৫১০১		Brother M-L-2320D Brother M-5440D Samsung M-2020 Samsung M-2020 Samsung M-2165, HP Laserjet, P-1566 HP Laserjet, P-3015 HP-M-400 colour tonner set EPSON M105 ink	RFQ	HOPE	GOB	৩০০০০০/-	Planned dates		03-07-2020	13-07-2020	20-07-2020						
								Planned dates										
								Actual Dates										

1<sup>st</sup> Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
03	শ্রম আইন ও কভিন-১৯ বিষয়ে প্রচার প্রচারণার জন্য পোস্টার তৈরি। কোড-৩২১১১২৫		শ্রম আইন সংক্রান্ত পোস্টার- ১০০০০০ টি কভিড-১৯ সংক্রান্ত পোস্টার ১০০০০০ টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	২০,০০০০০/-	Planned dates		31-08-2020	13-09-2020	20-09-2020	27-09-2020	11-10-2020	18-10-2020	-	-		
								Planned days											
								Actual Dates											
04	১. কর্মকর্তার বসার টেবিল- ০২টি ২. কল সেন্টারের জন্য ওয়ার্ক স্টেশন সেট আপ ০৪টি		১৪ ডলায়।	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		10-08-2020	21-08-2020	28-08-2020							
								Planned days											
								Actual Dates											







2<sup>nd</sup> Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procre ment method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notificat ion of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
05	অন লাইন ভিত্তিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ল্যাবটপ ক্রয়। কোড-৪১১২২০২		ল্যাবটপ ক্রয়- ২০০ টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১,৬০,০০০০/-	Planned dates		18-10-2020	02-11-2020	08-11-2020	15-11-2020	29-11-2020	06-12-2020			
								Planned days										
								Actual Dates										
06	দাপ্তরিক প্রয়োজনে ফটোকপিয়ার মেশিন ও ইউপিএস ক্রয় কোড-৪১১২৩১০		ফটোকপিয়ার- ১৫টি ইউপিএস-১৫০টি ১২০০ ভিএ।	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	২৫,০০০০/-	Planned dates		01-11-2020	15-11-2020	22-11-2020	29-11-2020	13-12-2020	20-12-2020			
								Planned days										
								Actual Dates										
07	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি। কোড-৩২১১১২৫		৩. বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৫০০০০/-	Planned dates		04-10-2020	18-10-2020	25-10-2020	02-11-2020	15-11-2020	22-11-2020			
								Planned days										
								Actual Dates										



3<sup>rd</sup> Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
08	আসবাবপত্র ক্রয় প্রধান কার্যালয় ও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের জন্য		কর্মকর্তাদের বসার টেবিল- ৪০টি বসার চেয়ার- ৪০টি ভিটিসের চেয়ার- ১৩০টি কম্পিউটার টেবিল-২৫টি স্টিল ফাইল কেবিনেট-৩০টি স্টিল আলমারি- ৩০টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৩৬,০০০০০/-	Planned dates		03-01-2021	17-01-2021	24-01-2021	31-01-2021	14-02-2021	21-02-2021				
								Planned days											
								Actual Dates											
09	লাইসেন্স এর ফরমেট তৈরি কোড-		কারখানা লাইসেন্স- ২৫০০০ টি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স- ৮০০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স-১০০০০ দোকান লাইসেন্স- ২৫০০০ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স-১০০০ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স-১০০০	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৭০০০০০/-	Planned dates		10-01-2021	24-01-2021	31-01-2021	07-02-2021	22-02-2021	01-03-2021				
								Planned days											
								Actual Dates											

4<sup>th</sup> quarter


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
10	ডিজিটাল রিপোর্ট সংগ্রহ সফটওয়্যার কোড-৪১১২৩১০		০১টি	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		04-04-2021	15-04-2021	22-04-2021							
								Planned days											
								Actual Dates											
11	ডাইফ এক সেবা মোবাইল সিস্টেম সফটওয়্যার কোড-৩২১১১১১৭		০১টি	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		15-04-2021	25-04-2021	03-05-2021							
12	ডাইফ ইনভেন্টরি ও রিকুইজিশন সিস্টেম সফটওয়্যার কোড-৩২১১১১১৭		০১টি	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		15-04-2021	25-04-2021	03-05-2021							

4<sup>th</sup> quarter


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
13	দাপ্তরিক ও জাতির পিতার জীবন ও আদর্শ সংক্রান্ত বিভিন্ন বই ক্রয়। কোড- ৩২১১১২৭		বিবিধ আইটেম	RFQ	HOPE	GOB	৩০০০০/-	Planned dates		01-04-2021	11-04-2021	18-04-2021						
								Planned days										
								Actual Dates										
14	জাতির পিতার জীবন ও আদর্শের উপর ডকুমেন্টারী তৈরি। কোড-৩২১১১২৬		০১টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	২৫০০০০/-	Planned dates		04-04-2021	18-04-2021	25-04-2021	04-05-2021	16-05-2021	23-05-2021			
								Planned days										
								Actual Dates										
15	ইন্টারনেট লাইন সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ক্রয়। কোড-৩২১১১১৭		৭ম ও ৮ম তলায়।	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		11-04-2021	20-04-2021	27-04-2021						
								Planned days										
								Actual Dates										



Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
16	এ অধিদপ্তরের ১৪,১৩,১২,১১,১০ ভলায় এসির আনুষাংগিক যন্ত্রাংশ ফিটং		বিবিধ আইটেম	RFQ	HOPE	GOB	৩০০০০/-	Planned dates		02-05-2021	11-05-2021	18-05-2021					
								Planned days									
								Actual Dates									

  
29/08/2020


মোঃ ওহীদুর রহমান  
শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান কার্যালয়

  
29/08/2020


মোঃ নিহারুল ইসলাম  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

  
29/08/2020

মোঃ ইউসুফ আলী  
উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

  
29/08/2020

ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান  
যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

  
29/08/2020

মোঃ নসির উদ্দিন আহমেদ  
(অতিরিক্ত সচিব)  
মহাপরিদর্শক  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।