

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2020-2021)

Ministry/Division : Ministry of Labour and Employment
 Agency : Department of Inspection for Factories & Establishments
 Procuring Entity name & Code

1st Quarter

Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time		Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
								code for process	Planned dates									
01	সংস্কৃত প্লাস্টিক প্যাকেজিং মেশিনের অংশসমূহের ক্রয় কোর্ড-৩১৫৫২১০৫		১০০০০০০০	O.T.M (ক্রীড়া)	HOPE	GOB	১০০০০০/-	Planned dates	Planned dates		09-08-2020	23-08-2020	31-08-2020	07-09-2020	21-09-2020	29-09-2020		
02	সংস্কৃত প্লাস্টিক প্যাকেজিং কোর্ড-৩১৫৫২১০৫		০১.৫০০ স্যানিটাইজার ০২. সার্জিকাল মাস্ক ০৩. জীবননাশক স্প্রে ০৪. হ্যান্ড গ্লোব	R.F.Q	HOPE	GOB	১০০০০০/-	Planned dates	Planned dates		10-08-2020	20-08-2020	20-08-2020					







Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
03	পাঠ্যবিক্রয় প্রিন্টার/প্রিন্টার ক্রেতা		Brother M.L-2320D Brother M-5440D Samsung M-2020 Samsung M-2020 Samsung M-2105. HP LaserJet, P.1566 HP LaserJet, P.3015 HP M.400 colour tonner set EPSON M105 ink	RFQ	HOPE	GOB	০০০০০/-	Planned dates		18-09-2018	28-09-2018	28-09-2018	-	-	-	-	-
04	পাঠ্যবিক্রয় ও জাতীয় জ্ঞানকর কীর্তন ও আর্শ সংক্রান্ত বিভিন্ন বই ক্রয় সেট- ০২১১১১১		বিিন্ন আর্শ/কীর্তন	RFQ	HOPE	GOB	০০০০০/-	Planned dates		09-08-2020	23-08-2020	31-08-2020	07-09- 2020	21-09- 2020.	30-09- 2020	-	-












1st Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invoice/Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
05	শ্রম আইন ও কতিব-২৯ বিধানে শ্রমিক শ্রমিকদের জন্য শ্রমিকদের তৈরি। কোড-৩২১১২৬৫		শ্রম আইন সংক্রান্ত শ্রমিকদের জন্য ২০০০০ টি কতিব-২৯ সংক্রান্ত শ্রমিকদের ২০০০০ টি	OTM (হিজিপি)	HOPE	GOB	২৬.০০০০/-	Planned dates		31-08-2020	13-09-2020	20-09-2020	27-09-2020	11-10-2020	18-10-2020		
								Planned dates									
								Actual Dates									

2nd quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invoice/Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
06	কম্পিউটার প্রোগ্রামার জন্য বিভিন্ন ধরনের পোর্টার কিফোল্ট তৈরি। কোড-৩২১১২৬৫		১. পিটিজেন চার্জার ২. Help Line এর নম্বর সংক্রান্ত পিকার। ৩. বার্ষিক প্রতিবেদন	OTM (হিজিপি)	HOPE	GOB	১০.০০০০/-	Planned dates		04-10-2020	18-10-2020	25-10-2020	02-11-2020	15-11-2020	22-11-2020		
								Planned dates									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invoice/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
								Planned dates									
07	সরকারি ও বেসরকারি বস্তা- পত্র		সরকারি- ২৫০০০ টি বস্তা- ৫০০০০ সরকারি- ১০০০০ বস্তা- ২০০০০	OTM (বিস্তারিত)	HCPPE	GOB	৫০০০০/-	Actual Dates									
								Planned dates									







2nd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/Tk.	Time code for process		Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
								Planned dates	Actual Dates										
08	ভদ্র কাঁচন বিড়িক পরিদর্শন সংক্রান্ত পরিচালনার জন্য কাঁচন করা। কোড-৪১১১১০১		কাঁচন করা- ১০০ টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১,৯০,০০০০/-	Planned dates	Actual Dates		18-10-2020	02-11-2020	08-11-2020	15-11-2020	29-11-2020	06-12-2020	06-12-2020		
09	জাতীয় জনসংকীর্ণ ও আর্থিক উন্নয়ন তত্ত্বাবধায়কালয়। কোড-০১১১১১৬		০১টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০০০০/-	Planned dates	Actual Dates		25-10-2020	09-11-2020	16-11-2020	22-11-2020	06-12-2020	13-12-2020			
10	মাসিক প্রকল্পের ফটোকপিয়ার মেশিন ৪ ইউনিটের জন্য কোড-৪১১১০১০		ফটোকপিয়ার- ১০টি ইউনিটের-১০০টি ১১০০ ভিএল	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১৪,০০০০০/-	Planned dates	Actual Dates		01-11-2020	15-11-2020	22-11-2020	29-11-2020	13-12-2020	20-12-2020			

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]






Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Estim. Cost in Million/Tk.	Time code for process		Not used in good	Invoice/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
								Planned dates	Actual Dates									
11	আগস্ট মাসের জন্য ১০০০০০/-		১০০০০০/-	OTM (ইলেক্ট্রনিক)	HOPE	GOB		Planned dates	Actual Dates		03-01-2021	17-01-2021	24-01-2021	31-01-2021	14-02-2021	21-02-2021		
	অফিস কাগজ, ক্রয় ও সরঞ্জামাদি, ক্রয় ও সরঞ্জামাদি, ক্রয় ও সরঞ্জামাদি		১০০															
12	বাণিজ্যিক সুরক্ষা ও শ্রম আধুনিকায়ন উদ্দেশ্যে (প্রতিরোধের ক্ষমতা) ১০০০০০/-		১০০০০০/-	OTM (ইলেক্ট্রনিক)	HOPE	GOB		Planned dates	Actual Dates		14-01-2021	27-01-2021	03-02-2021	09-02-2021	22-02-2021	28-02-2021		







Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
13	সিগারেট সরবরাহের প্যাকেজ		১০০-০০	OTM (সিগারেট)	HOPPE	GOB	১০০.০০০০/-	Planned dates		17-01-2021	31-01-2021	07-02-2021	16-02-2021	22-02-2021	01-03-2021		
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ TK.	Time code for process		Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
								Planned dates	Actual Dates										
14	ইলেকট্রিক সামগ্রী ক্রয় ক্রমঃ- ৪১১২০০৩		ইলেকট্রিক টার্ন ৩৪৫ ১৫টি	RFQ	HOPE	GOB	2,50,000/-	Planned dates	Actual Dates		01-03-2021	10-03-2021	10-03-2021						
15	ডিজিটাল বিলিং সংস্থা সফটওয়্যার ক্রমঃ- ৪১১২০১০		০১টি	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates	Actual Dates		15-03-2021	28-03-2021	28-03-2020						
16	ইন্টারনেট লাইন সংস্থাপন ও এ সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ক্রয়। ক্রমঃ- ৩১১১১১৭		৭১ ও ৮১ ভাগের।	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates	Actual Dates		28-03-2020	06-04-2020	06-04-2020						

[Signature]
29/06/2020

স্বাঃ ওসীদুর রহমান
প্রোগ্রামার (আইটি)
কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিক্স অফিসের
সংযোজিত কর্মকর্তা

[Signature]
29/06/2020

স্বাঃ জিয়াউর রহমান
প্রোগ্রামার (আইটি)
কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিক্স অফিসের
সংযোজিত কর্মকর্তা

[Signature]
29/06/2020

স্বাঃ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রোগ্রামার (আইটি)
কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিক্স অফিসের
সংযোজিত কর্মকর্তা

[Signature]
29/06/2020

স্বাঃ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রোগ্রামার (আইটি)
কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিক্স অফিসের
সংযোজিত কর্মকর্তা

[Signature]
29/06/2020

স্বাঃ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রোগ্রামার (আইটি)
কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিক্স অফিসের
সংযোজিত কর্মকর্তা