

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2019-2020)

Ministry/Division : Ministry of Labour and Employment  
 Agency : Department of Inspection for Factories & Establishments  
 Procuring Entity name & Code  
 1st Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract	
								Planned dates	Actual Dates	Planned dates	Actual Dates	Planned dates	Actual Dates	Planned dates	Actual Dates	Planned dates	Actual Dates	Planned dates
01	ব্যবহৃত গাঢ় তৈরি। কোর্ড-৩২৫৫১০২		৩০০০ সিল	RFQ	HOPE	GOB	3,00,000/-	Planned dates		15-07-2019	25-07-2019	25-07-2019	-	-	-	-	-	-
02	বিভিন্ন নাইলন এর ফরমেট তৈরি। কোর্ড-৩২৫৫১০২		কারখানা নাইলন - ২,০০০ হাজার।	OTM	HOPE	GOB	৭,৫০,০০০/-	Planned dates		21-07-2019	31-07-2019	31-07-2019	-	-	-	-	-	-
								Planned days										
			লোকাল নাইলন- ৫,০০০ হাজার।					Actual Dates										
			নিম্ন প্রতিষ্ঠান- নাইলন-২০০০ হাজার।															
			বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান নাইলন - ৩,০০০															

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

03	দাখিলক বিজ্ঞপ্তি বই ক্রয় কোড-৩২২২২২৭	২০০টি	RFQ	RFQ	HOPE	৭,০০,০০০/-	Planned dates	25-07-2019	04-08-2019	04-08-2019	-	-	-	-	-
04	টোলার ক্রয় কোড-৩২০৫২০১	Brother- HL-5440D Brother- HL-6180W ML-2165 ML-2020 HP-1566 HP-2165	RFQ	HOPE	GOB	3,00,000/-	Planned dates	18-08-2019	28-08-2019	28-08-2019	-	-	-	-	-
							Planned days								
							Actual Dates								
							Planned days								
							Actual Dates								
05.	নতুন ভবনে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন কোড-৩২২২২২৭	০৭টি ক্রয়	RFQ	HOPE	GOB	3,00,000/-	Planned dates	15-09-2019	25-09-2019	25-09-2019					
							Planned days								
							Actual Dates								

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

2<sup>nd</sup> Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ Tk.	Time code for process		Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
								Planned dates	Actual Dates										
06	স্বাস্থ্য বিশদন যন্ত্রণী ক্রয় ফোর্ড-৩২৫২২০৮		BP machine-30 pcs Statho-30 Glucometer-20 Weight machine-30 pcs Strip-10 box	RFQ	HOPE	GOB	২৫০.০০০/-	Planned dates	Actual Dates		01-10-2019	10-10-2019	10-10-2019						
07	ডেস্কটপ কম্পিউটার ও সার্ভিস ক্রয়।		ডেস্কটপ কম্পিউটার-২০টি সার্ভিস-২০ টি ফ্রিকার-২০টি	OTM	HOPE	GOB	১০.০০০০০/-	Planned dates	Actual Dates		6-10-2019	27-10-2019	30-10-2019	03-11-2019	5-11-2019	20-11-2019			

*ASUN*

*IN*

*for*

*~*

*[Signature]*

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
08	অপব্যবহার করা		১. টেন্ডার করা- ৭২টি ২. কর্তৃত্বভেদের ব্যাধি ক্ষেত্র- ৩০টি ৩. ষ্টিলের অলিম্পিকী -৩০টি ৪. ওয়ার ক্রপ তিন ক্রমার-৩০টি	OTM	HOPE	GOB	৩০,০০০০০/-	Planned dates		14-10-2019	04-11-2019	07-11-2019	11-11-2020	13-11-2020	27-11-2020		
09	উন্নয়ন শেলার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর তৈরি। ৩২৫৫২০২		১. সিটিজেন চার্টার ২. অনলাইন সেবা প্রদানের জন্য অধিদপ্তরের চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট লিফলেট। ৩. শিমা সংক্রান্ত লিফলেট ৪. আর.সি.সি সংক্রান্ত লিফলেট ৫. আইক বার্তা	RFQ	HOPE	GOB	3,00,000/-	Planned dates		20-10-2019	30-10-2019	30-10-2019	-	-	-		

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

2<sup>nd</sup> Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/Tk.	Time code for process		Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
								Planned dates	Actual Dates									
10	Help Line এর নকর বিভিন্ন কারখানায় শক্তির শক্তির জন্য বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হবে।		০৯টি	RFQ	HOPE	GOB	৯,০০,০০০/-				24-10-2019	03-11-2019	03-11-2019	-	-			

*Amr*

*D*

*Amr*

*N*

*Amr*

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ Tk.	Time code for process		Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
								Planned dates	Actual Dates									
11	ব্যক্তিগত সরঞ্জামাদি ক্রয়		১. স্ফাদন ক্রয়- ২০টি। ২. নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের জন্য ওয়ারেন্টিং মার্কার লেট ক্রয়। ৩. স্ফটিক পিসিয়ার ক্রয়- ০৫টি ৪. টেলিফোন ব্র্যান্ড ব্যাগ ক্রয়। ৫. বিকোর্ডার ক্রয়।	OTM	HOPE	GOB	২৫,০০,০০০/-	Planned dates	Actual Dates		02-01-2020	23-01-2020	26-01-2020	30-01-2020	02-02-2020	14-02-2020		
12	চৈনদেশী যোগাযোগ ক্রয়		বিভিন্ন যোগাযোগ ক্রয়	RFQ	HOPE	GOB	3,00,000/-	Planned dates	Actual Dates		05-01-2020	16-01-2020	16-01-2020					

3<sup>rd</sup> Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ Tk.	Time code for process		Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
								Planned dates	Actual Dates									
13	স্বাইচ্ছন্দ্য ক্রম। ফোর্ট-৪১১১১১১১		স্বাইচ্ছন্দ্য- ০০টি	OTM	HOPE	GOB	১,০৫,০০০০০ /-	Planned dates	Actual Dates		12-01-2020	03-02-2020	06-02-2020	10-02-2020	12-02-2020	26-02-2020		
14	অধিবাসনের স্টার স্টারকার জন্ম ফিমা টেরি 3211126		ফিমা/ভিডিও টেরি-	OTM	HOPE	GOB	14,00,000/-	Planned dates	Planned days	Actual Dates	16-01-2020	06-02-2020	09-02-2020	13-02-2020	16-02-2020	01-03-2020		

*Arman*

*Arman*

*Arman*

*Arman*

*Arman*

Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contracting Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/TK.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
15	বৈশ্বিক সামগ্রী ক্রয় কোড: 82283000		বহুজাতীয় বৈশ্বিক ক্রয় সামগ্রী ক্রয়	RFQ	HOPE	GOB	2,50,000/-	Planned dates Planned days Actual Dates		01-04-2020	12-04-2020	12-04-2020	-	-	-		
16	প্রচার প্রচারণার জন্য বিস্ম তৈরি 3211126		Documen-try	RFQ	HOPE	GOB	3,00,000/-	Planned dates Planned days Actual Dates		14-04-2020	26-04-2020	26-04-2020	-	-	-		
17	ফায়ার সামগ্রী ক্রয়		30 pcs	RFQ	HOPE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		16-04-2020	26-04-2018	26-04-2018					

**স্বাক্ষর**  
 ২০/০৯/২০২০  
 সচিব, প্রকৌশল বিভাগ  
 সড়ক পরিবহন ও অটোমোবাইল অধিদপ্তর  
 কনকর্তা-৩, গণকর্তা-১  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

**স্বাক্ষর**  
 ২২/০৯/২০২০  
 সচিব, প্রকৌশল বিভাগ  
 সড়ক পরিবহন ও অটোমোবাইল অধিদপ্তর  
 কনকর্তা-৩, গণকর্তা-১  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

**স্বাক্ষর**  
 ২২/০৯/২০২০  
 সচিব, প্রকৌশল বিভাগ  
 সড়ক পরিবহন ও অটোমোবাইল অধিদপ্তর  
 কনকর্তা-৩, গণকর্তা-১  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

**স্বাক্ষর**  
 ২২/০৯/২০২০  
 সচিব, প্রকৌশল বিভাগ  
 সড়ক পরিবহন ও অটোমোবাইল অধিদপ্তর  
 কনকর্তা-৩, গণকর্তা-১  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

**স্বাক্ষর**  
 ২২/০৯/২০২০  
 সচিব, প্রকৌশল বিভাগ  
 সড়ক পরিবহন ও অটোমোবাইল অধিদপ্তর  
 কনকর্তা-৩, গণকর্তা-১  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।