

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2021-22

Ministry/Division: Ministry of Labour and Employment

Agency: Department of Inspection for Factories & Establishments

Procuring Entity name & Code: Farid Ahmed; 1310301118794

1st Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01.	মিনি কনফারেন্স রুমের জন্য Sound system ক্রম কোড-৪১১২৩১০	01	Sound system ক্রম ০৭ ইউনিট	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		08-07-21	18-07-21	19-07-21	20-07-21	25-07-21	27-07-21				
								Planned days											
								Actual Dates											
02.	অধিদপ্তরের ডিজিটাল সাইনবোর্ড তৈরী কোড- ৪১১২৩১০	01	ডিজিটাল সাইনবোর্ড তৈরী ০১ টি	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		05-08-21	19-08-21	22-08-21	23-08-21	25-08-21	30-08-21				
								Planned days											
								Actual Dates											
03.	কোভিড-১৯ বিষয়ে প্রচার প্রচারণার জন্য পোস্টার তৈরী কোড-৩২১১১২৫	1,60,000	কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ছোট ও বড় ২ প্রকার পোস্টার তৈরি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		10-08-21	24-08-21	31-08-21	02-09-21	05-09-21	03-10-21				
								Planned days											
								Actual Dates											

2nd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
04.	জমিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	১১৫০	বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		03-10-21	17-10-21	24-10-21	31-10-21	04-11-21	28-11-21				
								Planned days											
								Actual Dates											
05.	দাপ্তরিক প্রয়োজনে কার ক্রম কোড-৪১১২১০১	01	০১টি কার ক্রম	DPM	HOPE	GOB	৪০,০০,০০০/-	Planned dates		15-10-21	31-10-21	07-11-21	14-11-21	22-11-21	20-12-21				
								Planned days											
								Actual Dates											
06.	LMIS প্রজেক্টের ফিজিবিলিটি স্টাডির নিমিত্তে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ কোড-৩২৫৭১০৪	01	01	SIC	HOPE	GOB	১,৭০,০০০/-	Planned dates		04-11-21	15-11-21	15-11-21	24-11-21	25-11-21	28-11-21				
								Planned days											
								Actual Dates											
07.	নিয়োগ পরীক্ষার খাতা ক্রম কোড-৩২১১১৩৫	২০,০০০	সাদা খাতা	RFQ/DPM	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		06-10-21	20-10-21	26-10-21	02-11-21	09-11-21	07-12-21				
								Planned days											
								Actual Dates											
08.	ক্যাটারিং সার্ভিস ও অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কোড-৩২৩১৩০১	১০	বিশেষ পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	DPM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		07-10-21	22-10-21	28-10-21	04-11-21	12-11-21	17-12-21				
								Planned days											
								Actual Dates											

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertis tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
09.	যানবাহন ভাড়া কোর্ড-৩২২২১০৭	Total 15 working days in 2 month	L1	OTM	HOPE	GOB	৩১,০০,৫০০/-	Planned dates			05-11-21	20-11-21	27-11-21	05-12-21	06-12-21	09-12-21		
			L2				১৭,৩৪,০০০/-											
			L3				২০,৬২,৫০০/-											
			L4				১৬,৮৭,৫০০/-											
			L5				১১,২২,৫০০/-											
01	কনসারভেশন বুটের জন্য স্পিকার ক্রয় কোর্ড-৪১১১১০১০	01	৩৮	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates			09-12-21	23-12-21	29-12-21	30-12-21	02-01-22	5-01-22		
			১৮				১৬,৮৭,৫০০/-											
11.	আউটসোর্সিং পরামর্শে জনবল নিয়োগ কোর্ড-৩২২২১০১	৫০	১৮	OTM	HOPE	GOB	৬০,০০,০০০/-	Planned dates			10-12-21	25-12-21	26-12-21	29-12-21	30-12-21	01-01-22		
			৩২															

2nd quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	বিবিধ আইটেম	SSS/DPM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		01-12-21	14-12-21	15-12-21	22-12-21	25-12-21	28-12-21		
								Planned days									
								Actual Dates									

3rd quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	আসবাবপত্র ক্রয় কোড-৪১১২৩১৪	40	১. টিল ফাইল কেবিনেট-২০টি ২. টিল আলমারি-২০টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৭,০০,০০০/-	Planned dates		03-01-22	17-01-22	24-01-22	31-01-22	14-02-22	21-02-22		
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
14.	দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় কোড-৪১১২৩১০	23	1.A3 Scanner-02 pcs 2. Color Photocopier Machine-01 pcs 3. Auto Duplex Scanner-26 pcs 4. Digital Podium	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১৪,০০,০০০/-	Planned dates		02-01-22	16-01-22	23-01-22	30-01-22	07-02-22	06-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
15.	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	800	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতিবেদন তৈরী	RFQ	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned dates		15-01-22	29-01-22	05-02-22	12-02-22	19-02-22	24-02-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
16.	অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি ক্রয় কোড-৪১১২৩০৫	120	১. ফায়ার এক্সটিংগুইশার ২. ফায়ার বল ক্রয়	RFQ	HOPE	GOB	২,৫০,০০০/-	Planned dates		20-01-21	30-01-21	09-02-21	13-02-22	20-02-22	27-02-22	-	-		
								Planned days											
								Actual Dates											
17.	৮ম তলায় কর্মকর্তাদের বসার জন্য কক্ষ মেসারামত কোড-৩২৫৮১০২	01	০৪টি কক্ষ মেসারামত	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		07-02-22	22-02-22	01-03-22	06-03-22	07-03-22	20-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
18.	গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রচার প্রচারণার জন্য লিফলেট তৈরী কোড-৩২১১১২৫	20,000	গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ লিফলেট তৈরী	RFQ	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned dates		06-02-22	20-02-22	24-02-22	28-02-22	02-03-22	03-03-22				
								Planned dates											
								Actual Dates											
19.	সি সি ক্যামেরা স্থাপন কোড-৪১১২৩১০	20	সি সি ক্যামেরা, সেট ও মনিটর	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		10-02-22	24-02-22	27-02-22	28-02-22	03-03-22	06-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
20.	৮ম তলায় ইন্টারনেট লাইন সংযোগ প্রদান কোড-৩২১১১১৭	01	৮ম তলায় সকল কর্মকর্তার কক্ষে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান	RFQ	HOPE	GOB	১,৫০,০০০/-	Planned days		15-02-22	28-02-22	07-03-22	10-03-22	15-03-22	22-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
21.	ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয় কোড-৪১১২২০২	50	ডেস্কটপ-৪০টি প্রিন্টার-০৯টি কালার প্রিন্টার-১টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৩০,০০,০০০/-	Planned dates		05-03-22	20-03-22	25-03-22	27-03-22	29-03-22	31-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
22.	মনিহারি আইটেম ক্রম কোড-৩২৫৫১০৫	As per requisition	বিবিধ আইটেম	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		07-03-22	22-03-22	27-03-22	28-03-22	30-03-22	31-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
23.	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী ক্রম কোড-৩২৫২১০৮	As per requisition	বিবিধ আইটেম	RFQ/DPM	HOPE	GOB	৪,০০,০০০/-	Planned dates		08-03-22	23-03-22	23-03-22	20-03-22	23-03-22	27-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
24.	জাতির পিতার জীবন ও আদর্শের উপর ডকুমেন্টারী তৈরি। কোড-৩২১১১২৬	01	০১টি	SSS	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		09-08-21	24-08-21	31-08-21	02-09-21	05-09-21	03-10-21				
								Planned days											
								Actual Dates											
25.	গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রচার প্রচারণার জন্য পোস্টার তৈরী কোড-৩২১১১২৫	30,000	গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ পোস্টার তৈরী	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		10-08-21	24-08-21	31-08-21	02-09-21	05-09-21	03-10-21				
								Planned days											
								Actual Dates											


4th Quarter


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
26.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১		বিবিধ আইটেম	OTM/SSS/ DPM/RFQ	HOPE	GOB	৪০,০০,০০০/-	Planned dates		03-04-22	20-04-22	25-04-22	27-04-22	29-04-22	05-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
27.	বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন ছাপানো কোড-৩২৫৫১০২		বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরী	OTM	HOPE	GOB	৫০,০০,০০০/-	Planned dates		05-04-22	20-04-22	25-04-22	27-04-22	29-04-22	08-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
28.	ডাটাবেজ সংরক্ষণ কোড-৩২৫৮১৪৩		বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদনের ডাটাবেজ সংরক্ষণ	OTM	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		07-04-22	22-04-22	27-04-22	28-04-22	30-04-22	09-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
29.	প্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য টোনার ক্রয় কোড-৩২৫৫১০১	65	বিভিন্ন আইটেমের টোনার ক্রয়	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		07-04-22	24-04-22	25-04-22	27-04-22	28-04-22	10-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
30.	বই ক্রয় কোড-৩২১১১২৭	150	বিবিধ আইটেম	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		12-04-22	18-04-22	20-04-22	21-04-22	25-04-22	19-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procmement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notificat ion of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
31.	লাইসেন্স এর ফরমেট তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	50,000	বিভিন্ন ফরমেটের লাইসেন্স	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		13-04-22	28-04-22	08-05-22	09-05-22	10-05-22	22-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
32.	দাপ্তরিক প্রয়োজনে ফাইল কভার ও অফিস প্যাড তৈরি কোড-৩২৫৫১০৫	4000	DIFE এর মনোগ্রামসহ ফাইল কভার ও অফিস প্যাড	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		24-04-22	16-05-22	18-05-22	19-05-22	22-05-22	24-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											


 ২৬/০৬/২২
 মোঃ ওহীদুর রহমান
 প্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
 কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রধান কার্যালয়


 ২৬/০৬/২০২২
 মোঃ মোর্তজা মোর্শেদ
 উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা)
 কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


 ২৬/০৬/২২
 কারিম আহাম্মদ
 মুগা মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 প্রশাসন ও উন্নয়ন
 কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


 ২৩/০৬/২০২২
 মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
 (অতিরিক্ত সচিব)
 মহাপরিদর্শক
 কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
 প্রম ও কর্মসংস্থান মহাপাঠ্য।