

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2021-22**

**Ministry/Division:** Ministry of Labour and Employment

**Agency:** Department of Inspection for Factories & Establishments

**Procuring Entity name & Code:** Farid Ahmed; 1310301118794

**1st Quarter**

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01.	মিনি কনফারেন্স রুমের জন্য Sound system ক্রয় কোড-৪১১২৩১০	01	Sound system ক্রয় ০৭ ইউনিট	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		08-07-21	18-07-21	19-07-21	20-07-21	25-07-21	27-07-21			
								Planned days										
								Actual Dates										
02.	অধিদপ্তরের ডিজিটাল সাইনবোর্ড তৈরী কোড- ৪১১২৩১০	01	ডিজিটাল সাইনবোর্ড তৈরী ০১ টি	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		05-08-21	19-08-21	22-08-21	23-08-21	25-08-21	30-08-21			
								Planned days										
								Actual Dates										
03.	কোভিড-১৯ বিষয়ে প্রচার প্রচারণার জন্য পোস্টার তৈরী কোড-৩২১১১২৫	1,60,000	কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ছোট ও বড় ২ প্রকার পোস্টার তৈরি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		10-08-21	24-08-21	31-08-21	02-09-21	05-09-21	03-10-21			
								Planned days										
								Actual Dates										

2<sup>nd</sup> Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
04.	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	১১৫০	বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		03-10-21	17-10-21	24-10-21	31-10-21	04-11-21	28-11-21				
								Planned days											
								Actual Dates											
05.	দাপ্তরিক প্রয়োজনে কার ক্রয় কোড-৪১১২১০১	01	০১টি কার ক্রয়	DPM	HOPE	GOB	৪০,০০,০০০/-	Planned dates		15-10-21	31-10-21	07-11-21	14-11-21	22-11-21	20-12-21				
								Planned days											
								Actual Dates											
06.	LMIS প্রজেক্টের ফিজিবিলিটি স্টাডির নিমিত্তে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ কোড-৩২৫৭১০৪	01	01	SIC	HOPE	GOB	১,৭০,০০০/-	Planned dates		04-11-21	15-11-21	15-11-21	24-11-21	25-11-21	28-11-21				
								Planned days											
								Actual Dates											
07.	নিয়োগ পরীক্ষার খাতা ক্রয় কোড-৩২১১১০৫	২০,০০০	সাদা খাতা	RFQ/DPM	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		06-10-21	20-10-21	26-10-21	02-11-21	09-11-21	07-12-21				
								Planned days											
								Actual Dates											
08	ক্যাটারিং সার্ভিস ও অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কোড-৩২৩১৩০১	১০	বিশেষ পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	DPM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		07-10-21	22-10-21	28-10-21	04-11-21	12-11-21	17-12-21				
								Planned days											
								Actual Dates											

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
09.	যানবাহন ভাড়া কোড-৩২১১১০৭	L1	Total 15 working days in 2 month	OTM	HOPE	GOB	৩৮	Planned dates		05-11-21	20-11-21	27-11-21	05-12-21	06-12-21	09-12-21				
							L2											১৬	৩১,০৩,৫০০/-
							L3											২১	২৩,৬২,৫০০/-
							L4											১৫	১৬,৮৭,৫০০/-
							L5											১৮	১৯,১২,৫০০/-
																		মোট-১০৮	১,০৮,০০,০০০/-
10.	কনফারেন্স রুমের জন্য স্পিকার ক্রয় কোড-৪১১২৩১০	01	Sound system ক্রয় ০৫ ইউনিট	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		09-12-21	23-12-21	29-12-21	30-12-21	02-01-22	5-01-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
11.	আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ কোড-৩২১১১৩১	৫০	পদঃ পরিচ্ছন্নতা কর্মী, নিরাপত্তা প্রহরী	OTM	HOPE	GOB	৬০,০০,০০০/-	Planned dates		10-12-21	25-12-21	26-12-21	29-12-21	30-12-21	01-01-22				
								Planned days											
								Actual Dates											

2<sup>nd</sup> quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	১৬ ডিসেম্বরে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রদর্শনের জন্য ট্রাক সজ্জিতকরণ	SSS	HOPE	GOB	৮,৫০,০০০/-	Planned dates		01-12-21	14-12-21	15-12-21	22-12-21	25-12-21	28-12-21		
								Planned days									
								Actual Dates									

3<sup>rd</sup> quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	800	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতিবেদন তৈরী	RFQ	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned dates		03-01-22	17-01-22	24-01-22	31-01-22	14-02-22	21-02-22		
								Planned days									
								Actual Dates									

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
14.	৮ম তলায় কর্মকর্তাদের বসার জন্য কক্ষ মেরামত কোড-৩২৫৫১০৫	01	০৪টি কক্ষ মেরামত	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		02-01-22	16-01-22	23-01-22	30-01-22	07-02-22	06-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
15.	গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রচার প্রচারণার জন্য লিফলেট তৈরী কোড-৩২১১১২৫	20,000	গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ লিফলেট তৈরী	RFQ	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned dates		15-01-22	29-01-22	05-02-22	12-02-22	19-02-22	24-02-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
16.	সি সি ক্যামেরা স্থাপন কোড-৪১১২৩১০	20	সি সি ক্যামেরা, সেট ও মনিটর	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		20-01-21	30-01-21	09-02-21	13-02-22	20-02-22	27-02-22	-	-		
								Planned days											
								Actual Dates											
17.	গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রচার প্রচারণার জন্য পোস্টার তৈরী কোড-৩২১১১২৫	30,000	গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ পোস্টার তৈরী	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		07-02-22	22-02-22	01-03-22	06-03-22	07-03-22	20-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
18.	জাতির পিতার জীবন ও আদর্শের উপর ডকুমেন্টারী তৈরী। কোড-৩২১১১২৬	01	০১টি	SSS	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		06-02-22	20-02-22	24-02-22	28-02-22	02-03-22	03-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											



Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
19.	৮ম তলায় ইন্টারনেট লাইন সংযোগ প্রদান কোড-৩২১১১১৭	01	৮ম তলায় সকল কর্মকর্তার কক্ষে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান ও বিভিন্ন তলায় সার্ভার র্যাক প্রতিস্থাপন	RFQ	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned dates		10-02-22	24-02-22	27-02-22	28-02-22	03-03-22	06-03-22				
								Planned dates											
								Actual Dates											
20.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	৭ মার্চ উপলক্ষ্যে শ্রম ভবনে আলোকসজ্জিতকরণ	RFQ	HOPE	GOB	১,৫০,০০০/-	Planned dates		10-02-22	24-02-22	27-02-22	28-02-22	03-03-22	06-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
21.	বই ক্রয় কোড-৩২১১১২৭	150	বিবিধ আইটেম	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		15-02-22	28-02-22	07-03-22	10-03-22	15-03-22	22-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
22.	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮	As per requisition	বিবিধ আইটেম	RFQ/DPM	HOPE	GOB	৪,০০,০০০/-	Planned dates		05-03-22	20-03-22	25-03-22	27-03-22	29-03-22	31-03-22				
								Planned days											
								Actual Dates											

4<sup>th</sup> Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
23.	অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	OSH Day অনুষ্ঠানের জন্য ২৪০০ টি আমন্ত্রণপত্র ছাপানো	RFQ	HOPE	GOB	১,৬০,০০০/-	Planned dates		03-04-22	12-04-22	13-04-22	17-04-22	18-04-22	19-04-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
24.	আসবাবপত্র ক্রয় কোড-৪১১২৩১৪	40	১. ষ্টিল ফাইল কেবিনেট- ২০টি ২. ষ্টিল আলমারি- ২০টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৭,০০,০০০/-	Planned dates		04-04-22	20-04-22	25-04-22	27-04-22	29-04-22	08-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
25.	প্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য টোনার ক্রয় কোড-৩২৫৫১০১	65	বিভিন্ন আইটেমের টোনার ক্রয়	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		07-04-22	22-04-22	27-04-22	28-04-22	30-04-22	09-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
26.	লাইসেন্স এর ফরমেট তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	50,000	বিভিন্ন ফরমেটের লাইসেন্স	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		09-04-22	24-04-22	25-04-22	27-04-22	28-04-22	10-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
27.	ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয় কোড-৪১১২২০২	50	ডেস্কটপ-৪০টি প্রিন্টার-০৯টি কালার প্রিন্টার-১টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৩০,০০,০০০/-	Planned dates		10-04-22	28-04-22	08-05-22	09-05-22	10-05-22	22-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											

4<sup>th</sup> Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
28.	দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয়  কোড-৪১১২৩১০	23	1.A <sub>3</sub> Scanner-02 pcs 2. Color Photocopier Machine-01 pcs 3. Auto Duplex Scanner-19 pcs 4. Digital Podium	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১৪,০০,০০০/-	Planned dates		11-04-22	28-04-22	08-05-22	09-05-22	10-05-22	22-05-22			
								Planned days										
								Actual Dates										
29.	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	As per requisition	বিবিধ আইটেম	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		11-04-22	28-04-22	08-05-22	09-05-22	10-05-22	22-05-22			
								Planned days										
								Actual Dates										
30.	অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	OSH Day উৎসাপন উপলক্ষে ৬ জেলায় ট্রাক শো আয়োজন	RFQ	HOPE	GOB	৬,০০,০০০/-	Planned dates		12-04-22	19-04-22	20-04-22	21-04-22	22-04-22	25-04-22			
								Planned days										
								Actual Dates										




Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
31.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	OSH Day বিষয়ে টিভিতে আলোচনা অনুষ্ঠান ও নিউজ প্রচার	DPM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		13-04-22	21-04-22	24-04-22	25-04-22	25-04-22	26-04-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
32.	OSH Day অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও ভেন্যু সম্বন্ধিতকরণ কোড-৩২৫৭৩০১	-	অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও ভেন্যু সম্বন্ধিতকরণ	DPM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		13-04-22	21-04-22	24-04-22	25-04-22	25-04-22	26-04-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
33.	OSH Day ক্রোড়পত্র প্রকাশনা কোড-৩২৫৭৩০১	-	০৪ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশনা	DPM	HOPE	GOB	৭,৭৫,০০০/-	Planned dates		16-04-22	22-04-22	24-04-22	25-04-22	25-04-22	26-04-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
34.	OSH Day আলোচনা সভায় অতিথিদের আপ্যায়ন কোড-৩২৫৭৩০১	-	৭০০ জন অতিথিদের আপ্যায়ন	DPM	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned dates		17-04-22	22-04-22	24-04-22	25-04-22	25-04-22	26-04-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
35.	সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ কোড-৩২৫৮১৪৩	-	Annual Maintenance of Call Center for DIFE	RFQ	HOPE	GOB	৬,০০,০০০/-	Planned dates		17-04-22	28-04-22	05-05-22	08-05-22	09-05-22	10-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											

4<sup>th</sup> Quarter


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
36.	বিশেষ পরিদর্শনে পূরণকৃত চেকলিষ্ট মুদ্রণ ও বাধাই কোড-৩২৫৫১০২		পরিদর্শনে পূরণকৃত চেকলিষ্ট মুদ্রণ ও বাধাই	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		18-04-22	28-04-22	05-05-22	08-05-22	09-05-22	10-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
37.	বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বাধাই কোড-৩২৫৫১০২		৫২০০ টি পরিদর্শন প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বাধাই	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		25-04-22	05-04-22	08-05-22	10-05-22	11-05-22	12-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
38.	সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ কোড-৩২৫৮১৪৩		বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদনের ডাটাবেজ সংরক্ষণ	OTM/ RFQ	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		26-04-22	16-05-22	18-05-22	19-05-22	22-05-22	24-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
39.	অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি ক্রয় কোড-৪১১২৩০৫	120	১. ফায়ার এক্সটিংগুইসার ২. ফায়ার বল ক্রয়	RFQ	HOPE	GOB	২,৫০,০০০/-	Planned dates		27-04-22	17-05-22	18-05-22	19-05-22	23-05-22	25-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
40	সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ কোড-৩২৫৮১৪৩		Database Upgradati on of Call Center for DIFE	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		28-04-22	18-05-22	19-05-22	22-05-22	23-05-22	26-05-22				
								Planned days											
								Actual Dates											

• 4<sup>th</sup> Quarter


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36.	দাপ্তরিক প্রয়োজনে ফাইল কভার ও অফিস প্যাড তৈরি কোড-৩২৫৫১০৫	As per requisition	DIFE এর মনোগ্রামসহ ফাইল কভার ও অফিস প্যাড	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		28-04-22	19-05-22	20-05-22	23-05-22	24-05-22	29-05-22		

  
20/08/22


মোঃ ওহীদুর রহমান  
শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান কার্যালয়

  
20.08.22


মোঃ আবুল হায্বাজ সোহাগ  
সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)  
(প্রশাসন ও উন্নয়ন)  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

  
20/08/2022

মোঃ মোতাজা মোর্শেদ  
উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা)  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

  
20-08-22

ফরিদ আহাম্মদ  
মুণ্ডা মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
প্রশাসন ও উন্নয়ন  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

  
20/08/2022

মোঃ নাসির উদ্দিন আহম্মেদ  
(অতিরিক্ত সচিব)  
মহাপরিদর্শক  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।