

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2023-24

Ministry/Division: Ministry of Labour and Employment
Agency: Department of Inspection for Factories & Establishments
Procuring Entity name & Code: DIFE; 1310301118794

1st Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
1	১ম ও ১০ম তলায় ০৪ টি ব্লক পুনঃনির্মাণ ও আবাকপত্র সমূহ মেরাসত কোড-৩২৫৮১০২	3	4	5 RFQ	6 HOPE	7 GOB	8	9 Planned dates	10	11 03-08-23	12 09-08-23	13 09-08-23	14 10-08-23	15 13-08-23	16 13-08-23	17	18
01.			LS	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days Actual Dates									
02.	Help Line (16357) সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষন কোড-৩২৫৮১৪৩		LS	DPM	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned days Actual Dates Actual Dates		10-08-23	16-08-23	16-08-23	17-08-23	20-08-23	11-08-23		
03.	শ্রম আইন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগ কোড-৩২১১১১১০		LS	DPM	HOPE	GOB	২০,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		21-08-23	28-08-23	29-08-23	30-08-23	31-08-23	01-09-23		




1st Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract
04.	৮'ম, ৯ম ও ১০ তম ক্রমিক এমি মোরাসত ও সার্ভিসিং কোড-১২৫৮১০৫	-	LS	RFQ	HOPE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned dates		04-09-23	10-09-23	10-09-23	11-09-23	12-09-23	13-09-23		
								Actual Dates									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2nd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
05.	কফিন্টার, ইলেক্ট্রিক্যাল, সার্ভিসিং কোড-৪১১১১১০২	No.	৫	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৩৫,০০,০০০/-	Planned dates		01-10-23	21-10-23	25-10-23	26-10-23	29-10-23	30-10-23		
								Actual Dates									
06.	স্বাস্থ্যকর খাদ্যজাতক নিউন সরঞ্জাম করা কোড-৪১১১১১০১০	No.	৫	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		03-10-23	22-10-23	23-10-23	24-10-23	30-10-23	31-10-23		
								Actual Dates									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2nd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.	বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র ক্রয় কোড-৪৯৯১৩৯৪	No.	কর্মকর্তাদের টেবিল-৬০ টি কর্মকর্তাদের চেয়ার-৬০ টি ভিজিটর চেয়ার-৫০ টি স্টীল আলমারী-১০ টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	২০,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		25-10-23	16-11-23	19-11-23	20-11-23	21-11-23	23-11-23		
08.	দপ্তরের লোগোসহ প্রতিবেদন, নোট প্যাড ও ফাইল কভার তৈরি কোড-৩২৫১০২	No.	প্রতিবেদন তৈরি-২০০০ কপি, নোট প্যাড তৈরি-৩০০০ কপি, ফাইল কভার-৫০০০ টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		29-10-23	20-11-23	21-11-23	22-11-23	23-11-23	27-11-23		
09.	আউটসোর্সিং ডলরাইন আবেদন সংক্রান্ত ডাইফ সেবা সম্বন্ধে আয়োজন কোড-৩২৫১৩০৯		LS	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		06-11-23	12-11-23	12-11-23	13-11-23	14-11-23	15-11-23		

H




2nd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	মানিয়ারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫২০৫	-	LS	OTM (ইজিলি)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		07-11-23	26-11-23	27-11-23	28-11-23	29-11-23	03-12-23			
11.	১৬ ডিগ্রেসর উৎসাহন সংক্রান্ত কাজ কোড-৩২৫৫৩০২	-	LS	DPM/RFO	HOPE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		14-11-23	20-11-23	20-11-23	22-11-23	23-11-23	25-11-23			
12.	শ্রী আইন সংক্রান্ত শাসনা পরিচালনার জন্য বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগ কোড-৩২২২২১০	-	LS	DPM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		15-11-23	07-12-23	08-12-23	11-12-23	13-12-23	14-12-23			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

3rd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	LIMA সফটওয়্যারের RTM জংশে রক্ষাবেশন কোড-৩২৫৮১৪৩		LS	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৯০,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		02-01-24	23-01-24	24-01-24	25-01-24	28-01-24	29-01-24		
14.	৭ম হতে ১৩ তলায় ইন্টারনেট লাইন শেরাসত ও রাউটার সংযোগ কোড-৩২২২২২২৯		LS	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		12-01-24	16-01-24	16-01-24	19-01-24	20-01-24	21-01-24		
15.	ISU শাখায় কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য ০৩ জনা প্রকৌশলী নিয়োগ কোড-৩২৫৭২০১	month	3	SIC (3CV Methods)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates Planned dates Actual Dates		15-01-24	06-02-24	07-02-24	08-02-24	11-02-24	12-02-24		
16.	অগ্নিনির্বাপন সামগ্রী ক্রয় কোড-৩২৫২২০৮		LS	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		21-01-24	25-01-24	25-01-24	28-01-24	29-01-24	30-01-24		

3rd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contracting Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
17.	ফিটারিং টানা, সাউন্স, ফি-সোর্স, সাফটিং ও পেনডাউট করা কোড-১২৫৫১০১	-	LS	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৭,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		25-01-24	18-02-24	19-02-24	20-02-24	22-02-24	25-02-24		
18.	আম্রা/বিশদ সাফটি করা কোড-১২৫৫১০৮	-	LS	RFQ	HOPE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		04-02-24	08-02-24	08-02-24	11-02-24	12-02-24	13-02-24		
19.	বিভাগ পল্লিকা সংকলন করা কোড-১২১১১১০৫	-	LS	DPM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		20-02-24	02-03-24	03-03-24	04-03-24	06-03-24	07-03-24		
20.	১০১১-১০ অর্ডারের পরিচালনা প্রতিবেদন তৈরি কোড-১২৫৫১০২	No	১৫০০	RFQ	HOPE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		22-02-24	27-02-24	27-02-24	28-02-24	29-02-24	29-02-24		

Page 6 of 8

3rd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21.	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫১০৫	-	LS	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		25-02-24	18-03-24	19-03-24	20-03-24	21-03-24	24-03-24		
22.	জাতীয় শিশু দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	LS	DPM/RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		27-02-24	02-03-24	03-03-24	04-03-24	06-03-24	07-03-24		

4th Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23.	OSH Day উদযাপন উপলক্ষে ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	LS	DPM/OTM /RFQ	HOPE	GOB	৫০,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		01-04-24	22-04-24	23-04-24	24-04-24	24-04-24	25-04-24		

Handwritten signature and stamp at the top right of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1																	
24.	বিভিন্ন প্রকার আনব্রান্ডের ক্যাফে কোড-৪৯৯৯৯৯৯৯	No.	৪৯৯৯৯৯৯৯	OTM (ইউএসপি)	HOPE	GOB	৯০,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		04-04-24	25-04-24	29-04-24	30-04-24	02-05-24	05-05-24		
25.	বিভিন্ন ধরনের বিখ্যাত ব্রেড কোড-৩৯৯৯৯৯৯৯	No.	৪৯৯৯৯৯৯৯	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		08-04-24	15-04-24	15-04-24	16-04-24	17-05-24	17-05-24		
26.	বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফার্মেন্ট ব্রেড কোড-৩৯৯৯৯৯৯৯	No.	৪০০০	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		09-04-24	16-04-24	16-04-24	17-04-24	18-05-24	18-05-24		
27.	১৯ জুন বিধি অনুসরণে বিভিন্ন বিদ্যমান উদ্যোগের প্রকল্পের ব্যয় কোড-৩৯৯৯৯৯৯৯	LS		DPM	HOPE	GOB	৪,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		15-05-24	30-05-24	31-05-24	01-06-24	05-06-24	06-06-24		

[Handwritten Signature]
 মোঃ মিজবুর রহমান
 প্রোগ্রামার ও প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালনা ও প্রকল্প পরিচালনা
 প্রকল্প পরিচালনা ও প্রকল্প পরিচালনা

[Handwritten Signature]
 মোঃ মিজবুর রহমান
 প্রোগ্রামার ও প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালনা ও প্রকল্প পরিচালনা

[Handwritten Signature]
 মোঃ মিজবুর রহমান
 প্রোগ্রামার ও প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালনা ও প্রকল্প পরিচালনা