

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2022-23**

**Ministry/Division:** Ministry of Labour and Employment

**Agency:** Department of Inspection for Factories & Establishments

**Procuring Entity name & Code:** Mortaza Morshed; 1310301118794

**1st Quarter**

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01.	অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি ক্রয় কোড-৪১১২৩০৫	No.	১. ফায়ার এক্সটিংগুইশার-২০ ২. ফায়ার বল ক্রয়-৮০	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		20-07-22	21-07-22	24-07-22	25-07-22	26-07-22	28-07-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
02.	হেল্পলাইন সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ কোড-৩২৫৮১৪৩		হেল্পলাইন (16357) সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ	RFQ	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		24-07-22	07-08-22	08-08-22	10-08-22	11-08-22	14-08-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
03.	অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১		১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন	DPM	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned dates		25-07-22	08-08-22	10-08-22	11-08-22	11-08-22	14-08-22				
								Planned days											
								Actual Dates											

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
04.	কর্মকর্তাদের বসার কক্ষে স্থাপিত পূর্বের আসবাবপত্রসমূহ নতুনভাবে সংযোজন ও মেরামত কোড-৩২৫৫১০৫	No.	৮ম তলায় ০৬ টি কক্ষের আসবাবপত্রসমূহ মেরামত	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		10-08-22	24-08-22	31-08-22	02-09-22	05-09-22	03-10-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
05.	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	No.	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		20-08-22	06-09-22	08-09-22	11-09-22	13-09-22	20-09-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
06.	ইন্টারনেট লাইন স্থাপন কোড-৩২১১১১৭	No.	৭ম ও ৮ম তলায় সকল কর্মকর্তার কক্ষে ইন্টারনেট লাইন সনপ্রসারণ ও সংযোগ প্রদান	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		22-08-22	11-09-22	14-09-22	18-09-22	19-09-22	22-09-22				
								Planned days											
								Actual Dates											

**2<sup>nd</sup> Quarter**

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
07.	কর্মকর্তাদের বসার কক্ষ পুনঃবিন্যাস ও আসবাবপত্রসমূহ মেরামত কোড-৩২৫৫১০৫	No.	৭ম ও ১৪ শ তলায় ১০ টি কক্ষ পুনঃবিন্যাস ও আসবাবপত্র সমূহ মেরামত	DPM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		03-10-22	17-10-22	24-10-22	31-10-22	04-11-22	28-11-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
08.	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের উপর ডকুমেন্টারী তৈরি কোড-৩২১১১২৬	No.	০১টি ডকুমেন্টারী তৈরি	OTM/ SSS	HOPE	GOB	২৫,০০,০০০/-	Planned dates		15-10-22	31-10-22	07-11-22	14-11-22	22-11-22	20-12-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
09.	সি সি ক্যামেরা স্থাপন কোড-৪১১২৩১০	No.	সি সি ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		04-11-22	19-11-22	25-11-22	27-11-22	28-11-22	30-11-22				
								Actual Dates											
								Actual Dates											
10.	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮	No.	বিবিধ আইটেম	RFQ	HOPE	GOB	২,০০,০০০/-	Planned dates		06-11-22	20-11-22	26-11-22	02-12-22	09-12-22	09-12-22				
								Planned days											
								Actual Dates											

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
11.	বই ক্রয় কোড-৩২১১১১২৭	No.	বিবিধ আইটেম (সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক)	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		07-11-22	22-11-22	28-11-22	04-12-22	12-12-22	17-12-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
12.	অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	১৬ ডিসেম্বর উৎসব	DPM/OTM/ RFQ	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		15-11-22	07-12-22	08-12-22	11-12-22	13-12-22	14-12-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
13.	এসি মেরামত ও সার্ভিসিং সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৮১০৫	-	৮ম, ৯ম ও ১৩ তলায় এসি মেরামত ও সার্ভিসিং	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		20-11-22	27-11-22	28-11-22	29-11-22	30-11-22	01-12-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
14.	ইন্টারকম লাইন স্থাপন সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৪১১২২০৪	-	৮ম ও ৯ম তলায় সেটসহ ইন্টারকম লাইন স্থাপন	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		08-12-22	14-12-22	15-12-22	18-12-22	19-12-22	21-12-22				
								Planned days											
								Actual Dates											
15.	আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রধান সংক্রান্ত সফটওয়্যার প্রদত্তকরণ কোড-৩২৫৭১০৫	-	ইনোভেশন উদ্যোগের আওতায় সফটওয়্যার প্রদত্তকরণ	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		11-12-22	18-12-22	19-12-22	21-12-22	22-12-22	26-12-22				
								Planned days											
								Actual Dates											

3<sup>rd</sup> Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
16.	আসবাবপত্র ক্রম কোড-৪১১২৩১৪	No.	১. টেবিল ২. আলমারি ৩. চেয়ার ৪. কেবিনেট	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		02-01-23	16-01-23	23-01-23	30-01-23	07-02-23	06-03-23				
								Planned days											
								Actual Dates											
17.	প্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য টোনার ক্রম কোড-৩২৫৫১০১	No.	বিভিন্ন আইটেমের টোনার ক্রম	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		15-01-23	29-01-23	05-02-23	12-02-23	19-02-23	24-02-23				
								Planned days											
								Actual Dates											
18.	লাইসেন্স এর ফরমেট তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	No.	বিভিন্ন ফরমেটের লাইসেন্স	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		20-01-23	30-01-23	09-02-23	13-02-23	20-02-23	27-02-23	-	-		
								Planned days											
								Actual Dates											
19.	পরিদর্শকগণের ব্যবহৃত পরিদর্শন যন্ত্রপাতি ও ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রম কোড-৪১১২৩১০	No.	১. লার্ন মিটার ২. সাউন্ড মিটার ৩. ডিজিটাল ডিস্টেন্স মিটার ৪. ইন্সুলেশন টেস্টার ৫. ফটোকপিয়ার মেশিন-৮ টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১১,০০,০০০/-	Planned dates		06-02-23	20-02-23	24-02-23	28-02-23	02-03-23	03-03-23				
								Planned days											
								Actual Dates											

3<sup>rd</sup> Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
20.	মনিহারি আইটেম ক্রয় কোড-৩২৫৫১০৫	No.	বিবিধ আইটেম	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		07-02-23	22-02-23	01-03-23	06-03-23	07-03-23	10-03-23				
								Planned dates											
								Actual Dates											
21.	কম্পিউটার ক্রয় কোড-৪১১২২০২	No.	ডেস্কটপ-২০টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১৫,০০,০০০/-	Planned dates		10-02-23	24-02-23	03-03-23	08-03-23	10-03-23	15-03-23				
								Planned dates											
								Actual Dates											
22.	পাড়ী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮	No.	০১ টি মাইক্রোবাস ও ০২ টি কার	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১,১৫,০০,০০০/ -	Planned dates		11-02-23	25-02-23	05-03-23	10-03-23	12-03-23	15-03-23				
								Planned days											
								Actual Dates											
23.	লিমা সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ কোড-৩২৫৮১৪৩	-	লিমা সফটওয়্যার আপগ্রেডেশান	SSS/ OTM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned days		15-02-23	06-03-23	07-03-23	10-03-23	13-03-23	14-03-23				
								Planned days											
								Actual Dates											

3<sup>rd</sup> Quarter


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
24.	অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	১৭ মার্চ ও ২৬ মার্চ উদযাপন	DPM/RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		16-02-23	02-03-23	07-03-23	12-03-23	14-03-23	15-03-23				
								Planned days											
								Actual Dates											
25.	পরিদর্শনকৃত ডেকলিষ্ট বীধাইকরণ কোড-৩২৫৫১০২	No.	১০৮ কপি কাভারপেজ তৈরী, প্রিন্টিং ও বীধাই	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned days		18-02-23	26-02-23	27-02-23	28-02-23	01-03-23	02-03-23				
								Planned days											
								Actual Dates											


4<sup>th</sup> Quarter


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
26.	প্রজাবিত প্রকল্পের ফিজিবিপিটি স্টাডির জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ কোড-৩২৫৭১০১	-	০১ টি প্রজাবিত প্রকল্পের ফিজিবিপিটি স্টাডির জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ	DPM/SSS	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		01-04-23	15-04-23	16-04-23	17-04-23	18-04-23	20-04-23				
								Planned days											
								Actual Dates											


4<sup>th</sup> Quarter

Package ne	Descriptio n of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procre ment method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notificat ion of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27.	দায়রিক প্রয়োজনে ফাইল কভার ও অফিস প্যাড তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	No.	DIPE এর মনোপ্রামসহ ফাইল কভার ও অফিস প্যাড	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		02-04-23	07-04-23	08-04-23	09-04-23	10-04-23	12-04-23		
28.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	OSH Day উদযাপন	OTM/ DPM/ RFQ	HOPE	GOB	৪৪,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		03-04-23	17-04-23	18-04-23	19-04-23	20-04-23	22-04-23		
29.	সিমা ও হেল্পলাইন সংক্রান্ত লিফলেট তৈরী কোড-৩২১১১২৫	No.	সিমা ও হেল্পলাইন সংক্রান্ত লিফলেট ১০,০০০ তৈরী	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual Dates		04-04-23	12-04-23	13-04-23	17-04-23	18-04-23	19-04-23		

  
 মোঃ ওহীদুর রহমান  
 প্রম পরিদর্শক (সাধারণ)  
 কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 প্রধান কার্যালয়

  
 মোঃ মতিউর রহমান  
 যুগ্ম মহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা)  
 কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

  
 মিনা মাসুদ উজ্জামান  
 (মুদ্রাসচিব)  
 অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক  
 কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
 প্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

  
 মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ  
 (অতিরিক্ত সচিব)  
 মহাপরিদর্শক  
 কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
 প্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।