

ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2023-24

Ministry/Division: Ministry of Labour and Employment
Agency: Department of Inspection for Factories & Establishments
Procuring Entity name & Code: DIFE; 1310301118794

1st Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01.	কম্পিউটার, ইউপিএস ও ল্যাপটপ কোড-৪১১২২০২	No.	ডেস্কটপ-২৫টি ল্যাপটপ-২০টি ইউপিএস-২৫টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৪০,০০,০০০/-	Planned dates		01-08-23	21-08-23	24-08-23	27-08-23	28-08-23	30-08-23			
								Planned days										
								Actual Dates										
02.	দাঙ্গরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় কোড-৪১১২৩১০	No.	ক্রিটার-১৫ টি স্যানার-১৫ টি রঙিন ক্রিটার-০২ টি ডিসপ্লে বোর্ড-০১ টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	২০,০০,০০০/-	Planned dates		03-08-23	22-08-23	23-08-23	24-08-23	30-08-23	31-08-23			
								Planned days										
								Actual Dates										
03.	বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র ক্রয় কোড-৪১১২৩১৪	No.	কর্মকর্তাদের টেবিল-৬০ টি কর্মকর্তাদের চেয়ার-৬০ টি ডিজিটর চেয়ার-৫০ টি স্টাল আলমারী-১০ টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৩০,০০,০০০/-	Planned dates		05-08-23	27-08-23	28-08-23	31-08-23	03-09-23	04-09-23			
								Planned days										
								Actual Dates										

1st Quarter

Packag e no	Description of procureme nt Package Goods	Unit	Quantity	Procur ement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notificati on of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উৎসাহপন	DPM	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		06-08-23	09-08-23	10-08-23	13-08-23	14-08-23	14-08-23		
								Planned days									
								Actual Dates									
05.	হেল্পলাইন সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ কোড-৩২৫৮১৪৩	-	হেল্পলাইন (16357) সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ	DPM	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		10-08-23	24-08-23	27-08-23	28-08-23	29-08-23	30-08-23		
								Planned days									
								Actual Dates									
06.	হাইকোর্টের মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ কোড-৩২১১১১০	-	হাইকোর্টের মামলা পরিচালনার জন্য ০১ জন আইনজীবী নিয়োগ	DPM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		21-08-23	28-08-23	29-08-23	30-08-23	31-08-23	03-09-23		
								Planned days									
								Actual Dates									
07.	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের উপর ডকুমেন্টারী তৈরি কোড-৩২১১১২৬	No.	০১টি ডকুমেন্টারী তৈরি	SSS	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		27-08-23	17-09-23	18-09-23	19-09-23	21-09-23	24-09-23		
								Planned days									
								Actual Dates									

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

1st Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
08.	দপ্তরের লোগোসহ প্রতিবেদন, নোট প্যাড ও ফাইল কাভার তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	No.	প্রতিবেদন তৈরি-২০০০ কপি, নোট প্যাড তৈরি- ৩০০০ কপি, ফাইল কাভার- ৫০০০ টি	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		28-08-23	18-09-23	19-09-23	20-09-23	24-09-23	25-09-23	-	-	
								Planned days										
								Actual Dates										
09.	PIMS সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষন কোড- ৩২৫৮১৪৩	No.	PIMS সংক্রান্ত সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষন	SSS	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		30-08-23	20-09-23	21-09-23	24-09-23	25-09-23	27-09-23			
								Planned days										
								Actual Dates										
10.	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি কোড-৩২৫৫১০২	No.	২০২২-২৩* অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		03-09-23	07-09-23	010-09-23	11-09-23	12-09-23	13-09-23			
								Planned days										
								Actual Dates										
11.	ইন্টারনেট লাইন স্থাপন কোড-৩২১১১১১৭	No.	৭ম ও ১০ম তলায় সকল কর্মকর্তার কক্ষে ইন্টারনেট লাইন সম্প্রসারণ ও সংযোগ প্রদান	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		07-09-23	11-09-23	12-09-23	13-09-23	14-09-23	17-09-23			
								Planned days										
								Actual Dates										

2nd Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
12.	কর্মকর্তাদের বসার কক্ষ পুনঃবিন্যাস ও আসবাবপত্রসমূহ মেরামত কোড-৩২৫৮১০২	No.	১০ম ও ৭ম তলায় ১০ টি কক্ষ পুনঃবিন্যাস ও আসবাবপত্র সমূহ মেরামত	DPM	HOPE	GOB	৫,০০,০০০/-	Planned dates		03-10-23	17-10-23	24-10-23	31-10-23	04-11-23	28-11-23				
								Planned days											
								Actual Dates											
13.	উত্তাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কোড-৩২৫৭১০৫	-	ইনোভেশন উদ্যোগের আওতায় ০১ টি উত্তাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		15-10-23	18-10-23	19-10-23	22-10-23	23-10-23	25-10-23				
								Planned days											
								Actual Dates											
14.	Help Line সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষন কোড- ৩২৫৮১৪৩	No.	Help Line (16357) সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষন	SSS	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned days		04-11-23	19-11-23	25-11-23	27-11-23	28-11-23	30-11-23				
								Actual Dates											
								Actual Dates											
15.	স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী ক্রয় কোড-৩২৫২১০৮	No.	বিবিধ আইটেম	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		06-11-23	09-11-23	12-11-23	13-11-23	14-11-23	15-11-23				
								Planned days											
								Actual Dates											

2nd Quarter


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
16.	মনিহারি আইটেম ক্রম কোড-৩২৫৫১০৫	No.	বিবিধ আইটেম	OTM (ইজিলি)	HOPE	GOB	১৫,০০,০০০/-	Planned dates		07-11-23	26-11-23	27-11-23	28-11-23	29-11-23	03-12-23			
								Planned days										
								Actual Dates										
17.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	১৬ ডিসেম্বর উৎসাপন	DPM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		15-11-23	07-12-23	08-12-23	11-12-23	13-12-23	14-12-23			
								Planned days										
								Actual Dates										
18.	এসি মেরামত ও সার্ভিসিং সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৮১০৫	No.	৮ম, ৯ম ও ১৩ তলায় এসি মেরামত ও সার্ভিসিং	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		20-11-23	27-11-23	28-11-23	29-11-23	30-11-23	01-12-23			
								Planned days										
								Actual Dates										
19.	বই ক্রম কোড-৩২১১১২৭	No.	বিবিধ আইটেম (সংযুক্ত জালিকা মোতাবেক)	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		08-12-23	14-12-23	15-12-23	18-12-23	19-12-23	21-12-23			
								Planned days										
								Actual Dates										
20.	নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২১১১৩৫	No.	নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রস্তুতকরণ	DPM	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		11-12-23	17-12-23	18-12-23	19-12-23	21-12-23	24-12-23			
								Planned days										
								Actual Dates										

3rd Quarter


Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval To award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
21.	প্রিন্টারের টোনার ও পেনডাইভ ক্রয় কোড-৩২৫৫১০১	No.	বিভিন্ন আইটেমের টোনার ও পেনডাইভ ক্রয়	OTM (ইজিপি)	HOPE	GOB	৭,০০,০০০/-	Planned dates		03-01-24	24-01-24	25-01-24	26-01-24	28-01-24	30-01-24				
								Planned days											
								Actual Dates											
22.	প্রভাবিত প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ কোড-৩২৫৭১০১	-	প্রভাবিত প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ	SIC (3CV Methods)	HOPE	GOB	১০,০০,০০০/-	Planned dates		07-02-24	22-02-24	01-03-24	06-03-24	07-03-24	10-03-24				
								Planned days											
								Actual Dates											
23.	অনুষ্ঠান/উৎসবদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	১৭ মার্চ ও ২৬ মার্চ উদযাপন	DPM/Rfq	HOPE	GOB	৩,০০,০০০/-	Planned dates		27-02-24	02-03-24	03-03-24	04-03-24	06-03-24	07-03-24				
								Planned days											
								Actual Dates											

4th Quarter

Package no	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estt. Cost in Million/ Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Correction of conduct	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
24.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	OSH Day উদযাপন উপলক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ছাপানো	DPM	Ministry	GOB	১৫,০০,০০০/-	Planned dates		01-04-24	15-04-24	16-04-24	17-04-24	18-04-24	20-04-24			
								Planned days										
								Actual Dates										
25.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	OSH Day উদযাপন	DPM/OTM /RFQ	HOPE	GOB	২৫,০০,০০০/-	Planned dates		03-04-24	17-04-24	18-04-24	19-04-24	20-04-24	22-04-24			
								Planned days										
								Actual Dates										
26.	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি সংক্রান্ত ব্যয় কোড-৩২৫৭৩০১	-	১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম দিবস উদযাপন	DPM	HOPE	GOB	৪,০০,০০০/-	Planned dates		15-05-24	30-05-24	31-05-24	01-06-24	05-06-24	06-06-24			
								Planned days										
								Actual Dates										


৩০/০৭/২০


মোঃ নিহারুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
পঞ্চমজাতিকী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা



৩০/০৭/২০

মোঃ মেহেদীন হাসান
উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


৩০/০৭/২০

মোঃ নূরুল আহমেদ
Page 7 of 7
যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


৩০/০৭/২০
Mina Masud Uzzaman
(Joint Secretary)
Additional Inspector General
Deptt. of Inspection for Factories & Establishment
Ministry of Labour and Employment


৩০/০৭/২০
সাইফ উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
(অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।